

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК**

**ПРИКАЗ**

« 02» марта 2018 года

№ 177

**О мероприятиях по реализации инвестиционного проекта «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области»**

В соответствии с Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (принят Мурманской областной Думой 14.12.2017) с изменениями от 23.01.2018 №2224-01-ЗМО, руководствуясь Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 29.12.2017 №2504 «О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 годы»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить поэтапную Программу («дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области» (далее - инвестиционный проект) (приложение №1).
2. Создать рабочую группу по реализации инвестиционного проекта в составе:
  - Трофимова Ольга Владимировна, заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск;
  - Кострова Светлана Валерьевна, начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации ЗАТО Александровск;
  - Чинарёва Светлана Игоревна, начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Управления образования администрации ЗАТО Александровск;
  - Новикова Майя Валерьевна, ведущий специалист - специалист по дошкольному образованию Управления образования администрации ЗАТО Александровск;
  - Зыбкина Людмила Ивановна, заведующий МБДОУ ДС №3.

**3. Членам рабочей группы:**

- 3.1. Обеспечить выполнение программы по реализации инвестиционного проекта.
- 3.2. Ежемесячно докладывать начальнику Управления образования администрации ЗАТО Александровск о проделанной работе по реализации инвестиционного проекта.

3.3. Освещать на официальном сайте Управления образования администрации ЗАТО Александровск информацию о мероприятиях по реализации инвестиционного проекта.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник  
Управления образования**



**Г.Ю. Чебелева**

Исполнитель: Новикова М.В. Новикова ведущий специалист по дошкольному образованию  
(подпись)

Рассылка:

1 – в дело; 2 – Трофимовой О.В., 3 – Костровой С.В., 4 – Чинаревой С.И., 5 – Новиковой М.В., 6 - МБДОУ ДС №3

## УТВЕРЖЕНА

приказом Управления образования  
администрации ЗАТО Александровск  
от «02» марта 2018 № 177

### Постановная программа (дорожная карта) реализации инвестиционного проекта «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области»

#### *Введение*

На территории г. Полярный функционируют 4 дошкольных образовательных организации (далее – ДОО), которые посещают 1287 детей дошкольного возраста, что составляет 72,3 % от числа проживающих детей в возрасте от 1 до 8 лет на территории данного округа. Общее количество мест в ДОО г. Полярный - 1021.

Из 9 зданий четырех функционирующих детских садов - два располагаются в приспособленных (жилых) помещениях. Это:

- МБДОУ ДС №3 по адресу г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д.6 (54 места);  
- МБДОУ ДС №4 «Жемчужинка» по адресу г. Полярный, ул. Гандюхина, д.7 (15 мест).

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет составляет 100%.  
На сегодняшний день в г. Полярный остается проблема с обеспечением мест в ДОО для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет).

По данным АИС «Электронный детский сад» общее количество мест для детей раннего возраста составляет 257 мест при общем количестве воспитанников данной возрастной категории – 305. Переуплотненность ясельных групп в ДОО г. Полярный составляет 48 человек.

Групповые помещения ясельной группы МБДОУ ДС №3 по адресу: г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д.6 находятся в жилых помещениях покоевого этажа, что нарушает требования СанПиН 2.4.1.3049-13. Общее количество воспитанников раннего возраста в данном детском саду – 24.

**Строительство нового детского сада на 75 мест позволит:**

1. Создать соответствующие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 условия для оказания услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, решить проблему переуплотненности в группах ясельного возраста ДОО г. Полярный.
2. Устранить предписание надзорных органов Межрегионального Управления 3120 ФМБА России от 29.10.2013 №33 в части несоответствия размещения дошкольных групп в цокольном этаже жилого дома.
3. Выполнить решение Полярного районного суда Мурманской области по гражданскому делу от 07.05.2013 №2-176/2013.

**Наименование инвестиционного проекта:** «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области».

**Местонахождение объекта капитального строительства:** ЗАТО Александровск, Мурманская область, г. Полярный, ул. Старикова, д.б.

**Цель инвестиционного проекта:** расширение сети дошкольных образовательных организаций, повышение уровня обеспеченности населения услугами дошкольного образования.

**Срок реализации инвестиционного проекта:** 2018 - 2019г.г.

**Форма реализации инвестиционного проекта:** новое строительство.

**Участники инвестиционного проекта:**

- Министерство образования и науки Мурманской области
- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
- Администрация муниципального образования ЗАТО Александровск
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск
- МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»

**Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты инвестиционного проекта:**

- Вместимость - 75 мест
- Количество групп - 4
- Количество этажей - 1
- Общая площадь участка, м2 - 11165
- Общая площадь здания, м2- 1013,4

В результате реализации инвестиционного проекта 01.09.2019 планируется ввести дополнительно 75 дошкольных мест и тем самым создать соответствующие требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 условия для оказания услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также решить проблему переполненности групп ясельного возраста в ДОО г. Полярный.

*Основные направления и мероприятия «дорожной карты» по реализации инвестиционного проекта «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области»*

Поэтапная программа (дорожная карта) разработана Управлением образования администрации ЗАТО Александровск.

Содержание программы включает подготовительный этап: анализ и подготовка разрешительных документов.

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Результаты реализации по этапам	Ответственные
<b>I. Направление. Изучение разрешительных нормативных документов.</b>					
1.	Анализ документа «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПин 2.4.1.3049-13),	Определение требований к размещению, помещением, оборудованию дошкольных образовательных организаций.	12-15 февраля 2018	Предоставлена информация в администрацию ЗАТО Александровск, МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» (письмо Управления образования от	Кострова С.В., Новикова М.В.

<p>утверждены постановлением          Главного государственного          санитарного врача          Российской Федерации от          15.05.2013 №26, разделы:          II. Требования к размещению          дошкольных          образовательных организаций          IV. Требования к зданию,          помещениям, оборудованию          и их содержанию          XIII. Требования к оборудованию          пищеблока,          инвентарю, посуде</p>			<p>15.02.2018г.№ 631)</p>	<p>Кострова С.В.,          Новикова М.В.</p>
<p>2.          Анализ документа          «Санитарно – защитные зоны и          санитарная классификация          предприятий, сооружений и иных          объектов (Санитарно –          эпидемиологические правила и          нормативы СанПиН          2.2.1/2.1.1.1200-03), утверждены          постановлением Главного          государственного санитарного          врача Российской Федерации от          25.09.2007 №74, раздел:          7.1.12. Сооружения санитарно-          технические, транспортной          инфраструктуры, объекты          коммунального назначения,          спорта,          торговли и оказания услуг</p>	<p>Определение требований          к размещению          дошкольных          образовательных          организаций.</p>	<p>12-15 февраля 2018</p>	<p>Предоставлена          информация в          администрацию ЗАТО          Александровск, МКУ          «Отдел капитального          строительства ЗАТО          Александровск»          (письмо Управления          образования от          15.02.2018г.№ 631)</p>	

II. Направление. Расчет материально – технической базы строительного объекта.

1.	Создание с администрацией МБДОУ ДС №3	Рассмотрение направлений расчета материально-технической базы, предоставление пакета документов	28.02.2018	Определение ответственных лиц из сотрудников МБДОУ ДС №3 и сроков предоставления информации	Новикова М.В.
2.	Расчет материально – технической базы по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Игрушки и игровое оборудование</li> <li>• Мебель</li> <li>• Медицинское оборудование и медикаменты</li> <li>• Мягкий инвентарь</li> <li>• Посуда</li> <li>• Хозяйственный инвентарь</li> <li>• Технологическое оборудование, техника</li> <li>• Стенды</li> <li>• Малые архитектурные формы</li> </ul>	Составление перечней по каждому направлению/блоку	01.03.18 – 05.03.18	Предоставление информации для проверки	Новикова М.В., Зыбкина Л.И.
3.	Анализ расчетов материально – технической базы	Составление сводной информации	05.03.18- 07.03.18	Предоставление информации начальнику управления образования	Новикова М.В., Зыбкина Л.И.
4.	Оформление документов по материально – технической базе	Подготовка письма Управления образования	12.03.2018	Предоставление сводной информации в МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»	Трофимова О.В., Чинарева С.И., Кострова С.В., Новикова М.В.
<b>III. Направление. Предварительная работа по комплектованию групп</b>					
1.	Анализ потребности открытия групп младшего и раннего возраста до	Мониторинг родителей	Март 2018		Кострова С.В., Новикова М.В.

года		(законных представителей), изучение заявок в АИС «ЭДС»			Зыбкина Л.И.
2	Определение возрастной направленности групп (младенческий и ранний возраст)	Март 2018			Кострова С.В., Новикова М.В., Зыбкина Л.И.
3	Предварительное комплектование групп воспитанниками на 01.09.2019	Составление списков по группам			Кострова С.В., Новикова М.В., Зыбкина Л.И.
4	Составление штатного расписания	Подготовка документа	Март 2018		Новикова М.В., Зыбкина Л.И.
<b>IV. Направление. Межведомственное взаимодействие по вопросам строительства детского сада.</b>					
1	Проведение межведомственных совещаний с участниками проекта (Управление образования, МКУ «ОКС», подрядная организация)				
2	Осуществление систематического контроля за проведением строительных работ.				



## Лист согласования

**Название документа:** приказ от 02.03.2018 № 17 « О мероприятиях по реализации инвестиционного проекта «Детский сад на 75 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области»

**Дата:** 02.03.2018

**Исполнитель:** Новикова М.В.

№ п\п	Должность, ФИО специалиста, для согласования документов	Замечания, необходимые для устранения	Дата согласования
1	Заместитель начальника <b>Трофимова Ольга Владимировна</b>		
2	Начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания <b>Кострова Светлана Валерьевна</b>	<i>согласовано</i>	<i>02.03.18</i>

