

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Современная школа (Мурманская область)

1. Основные положения

|                                                                    |                                                    |                                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                                  | Современная школа                                  |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                         | Современная школа (Мурманская область)             | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                      | Дурягин Роман Анатольевич, Заместитель Губернатора |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                                 | Ковшира Ирина Александровна, Министр               |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                                | Хацевич Роман Витальевич, начальник отдела         |                                 |                         |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие образования"   |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Мурманская область) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |            |             |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип показателя      | Базовое значение |            | Период, год |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | значение         | дата       | 2019        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4                | 5          | 6           | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |            |             |        |        |        |        |        |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ                                                                                                                     | Основной показатель | 0,0000           | 01.06.2018 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1765 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |            |             |        |        |        |        |        |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц, ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,0000           | 01.06.2018 | 0,0000      | 0,0290 | 0,0290 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 |

| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |                                                                                                                                                                                  |                     |        |            |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.3                                                                                                                                                                    | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 3,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5900 | 0,0000 | 0,0000 |

### 3. Результаты регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>;</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД<br/>на 31.12.2020 - 0 ЕД<br/>на 31.12.2021 - 0 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2024 | <p>В регионе сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                      | Срок | Характеристика результата                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3    | 4                                                                                     |
|       | на 31.12.2022 - 0 ЕД<br>на 31.12.2023 - 0 ЕД<br>на 31.12.2024 - 1 ЕД |      | содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология". |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1   | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2024 | <p>Обновлена материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Сформированы методические рекомендации по материально-</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                              | Срок | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | на 31.12.2019 - 0 ЕД<br>на 31.12.2020 - 1 ЕД<br>на 31.12.2021 - 3 ЕД<br>на 31.12.2022 - 4 ЕД<br>на 31.12.2023 - 4 ЕД<br>на 31.12.2024 - 4 ЕД |      | техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок | Характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 4                         |
| 3     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |      |                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1   | <p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД<br/> на 31.12.2020 - 0.029 ТЫС ЕД<br/> на 31.12.2021 - 0.029 ТЫС ЕД<br/> на 31.12.2022 - 0.032 ТЫС ЕД<br/> на 31.12.2023 - 0.032 ТЫС ЕД<br/> на 31.12.2024 - 0.032 ТЫС ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - не менее,</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                               | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                 |      | <p>чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 4                         |
| 4     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс<sup>4</sup>. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |      |                           |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1   | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2020 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2021 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2022 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2023 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2024 - 0 МЕСТ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1   | <p>В каждом муниципальном образовании Мурманской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2021 | <p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Мурманской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детском технопарке «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1   | <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Мурманской области</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1   | <p>Не менее 70 % обучающихся организаций Мурманской области, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мурманской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2024 | <p>Всоответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области, в том числе с применениемлучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителейработодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области вовлечены в различные формысопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формированияактивной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевыеустановки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности наоснове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства инаставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Мурманской области.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций;</p> <p>2020 г. – 10 % организаций;</p> <p>2021 г. – 20 % организаций;</p> <p>2022 г. – 35 % организаций;</p> <p>2023 г. – 50 % организаций;</p> <p>2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1   | <p>Не менее 70 % организаций Мурманской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1   | <p>Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.1  | <p>Созданы места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Мурманской области</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ<br/>на 31.12.2020 - 1200 МЕСТ<br/>на 31.12.2024 - 0 МЕСТ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2024 | <p>В целях обеспечения доступности школьного образования (ликвидация второй смены) и создания современных условий обучения в 2019-2020 годах Мурманской области осуществляется строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в ЗАТО г. Североморск»</p> |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                      |
| 6.1     | В каждом муниципальном образовании Мурманской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Мурманская область)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |      |      |      |                        |



## 5. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                               | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность          | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                            | 3                 | 4                  | 5                             | 6                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Руководитель регионального проекта                           | Ковшира И. А.     | Министр            | Дурягин Р. А.                 | 100                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | Администратор регионального проекта                          | Хацевич Р. В.     | начальник отдела   | Ковшира И. А.                 | 100                             |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                                                                                                                                                                          |                                                              |                   |                    |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник                                                     | Волкова Е. Н.     | главный специалист | Ковшира И. А.                 | 100                             |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"                                                   |                                                              |                   |                    |                               |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волкова Е. Н.     | главный специалист | Ковшира И. А.                 | 100                             |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |                                                              |                   |                    |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цимлянская И. В.  | главный специалист | Ковшира И. А.                 | 3                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Цимлянская И. В.  | главный специалист | Ковшира И. А.                 | 3                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Ахметшина С. И.   | Начальник отдела   | Ковшира И. А.                 | 0                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                 |                    |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----|
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах         |                                                              |                 |                    |               |     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А. | 100 |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                 |                    |               |     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хацевич Р. В.   | начальник отдела   | Ковшира И. А. | 100 |
| В каждом муниципальном образовании Мурманской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |                                                              |                 |                    |               |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ахметшина С. И. | Начальник отдела   | Ковшира И. А. | 0   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А. | 100 |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Мурманской области                                                                                                                                                                                    |                                                              |                 |                    |               |     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ахметшина С. И. | Начальник отдела   | Ковшира И. А. | 0   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Ахметшина С. И. | Начальник отдела   | Ковшира И. А. | 0   |
| Не менее 70 % обучающихся организаций Мурманской области, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мурманской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества                                                                                                                                                        |                                                              |                 |                    |               |     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ахметшина С. И. | Начальник отдела   | Ковшира И. А. | 0   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                 |                    |                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А.   | 100 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Малахова О. В.  | Ректор             | Ахметшина С. И. | 5   |
| Не менее 70 % организаций Мурманской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме                                                                                   |                                                              |                 |                    |                 |     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ахметшина С. И. | Начальник отдела   | Ковшира И. А.   | 0   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А.   | 100 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Малахова О. В.  | Ректор             | Ахметшина С. И. | 5   |
| Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |                                                              |                 |                    |                 |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А.   | 100 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Волкова Е. Н.   | главный специалист | Ковшира И. А.   | 100 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Малахова О. В.  | Ректор             | Ахметшина С. И. | 5   |
| Созданы места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Мурманской области                                                                                              |                                                              |                 |                    |                 |     |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хацевич Р. В.   | начальник отдела   | Ковшира И. А.   | 100 |

|    |                                |                 |                                                                 |           |    |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 24 | Участник регионального проекта | Возмитель М. Е. | начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций | Кан Л. В. | 50 |
| 25 | Участник регионального проекта | Евменьков В. В. | Глава ЗАТО г. Североморск                                       |           | 10 |

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Мурманская  
область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 1     | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | -                | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | В регионе сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология". | -                |
| 1.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                            | -                | 15.12.2019 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |
| 1.1.1 | Утверждение перечня организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | 01.02.2019       | 01.03.2019 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Приказ                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 1.1.2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум»                                      | -                | -          | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа<br>Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | РРП              |
| 1.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                      | -                | 15.12.2019 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.2.1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                          | 01.10.2019       | 15.12.2019 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет Оценка эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся                                                                                                                                           | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                |
| 1.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 15.12.2019 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                 | -                | -          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.4   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                       | -                | 31.08.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.4.1 | Утверждение перечня организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | 01.02.2020       | 01.03.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Приказ Утвержден перечень организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| 1.4.2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2020       | 31.08.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Соглашение Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | РРП              |
| 1.5   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                 | -                | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1.5.1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                     | 01.02.2020       | 15.12.2020 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет Оценка эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся                                                                                                                                        | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                |
| 1.6   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.6.1 | Не менее чем в 28 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 7 муниципальных образованиях Мурманской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детском технопарке «Кванториум» | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 1.7   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                         | -                | 15.12.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.7.1 | Утверждение перечня организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум»                                   | 01.02.2021       | 01.03.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Приказ Утвержден перечень организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |
| 1.7.2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2021       | 31.08.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа<br>Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | РРП              |
| 1.8   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                 | -                | 15.12.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.8.1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                     | 01.02.2021       | 15.12.2021 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет Оценка эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся                                                                                                                                           | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень контроля |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                |
| 1.9    | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 15.12.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.9.1  | Не менее чем в 48 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 8 муниципальных образованиях Мурманской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детском технопарке «Кванториум» | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 1.10   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                           | -                | 30.08.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.10.1 | Утверждение перечня организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум»                                     | 01.02.2022       | 01.03.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Приказ Утвержден перечень организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Уровень контроля |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |
| 1.10.<br>2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2022       | 30.08.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа<br>Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | РРП              |
| 1.11       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                 | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.11.<br>1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                     | 01.02.2022       | 15.12.2022 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет Оценка эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся                                                                                                                                           | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень контроля |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                |
| 1.12   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.12.1 | Не менее чем в 68 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 10 муниципальных образованиях Мурманской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детском технопарке «Кванториум» | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 1.13   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                          | -                | 30.08.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1.13.1 | Утверждение перечня организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум»                                    | 01.02.2023       | 01.03.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Приказ Утвержден перечень организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Уровень контроля |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |
| 1.13.<br>2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2023       | 30.08.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа<br>Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детским технопарком «Кванториум» | РРП              |
| 1.14       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                 | -                | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.14.<br>1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                     | 01.02.2023       | 15.12.2023 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет Оценка эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся                                                                                                                                           | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| 1.15   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1.15.1 | Не менее чем в 88 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 13 муниципальных образованиях Мурманской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детском технопарке «Кванториум» | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                            | РРП              |
| 1.16   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                          | -                | 30.08.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1.16.1 | Утвержден перечень организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"                                     | 01.01.2024       | 01.03.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Распоряжение<br>Распоряжение<br>Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации,<br>утверждающее перечень<br>субъектов Российской<br>Федерации, реализующих<br>мероприятия по освоению<br>предметной области<br>"Технология" и других<br>предметных областей | РФП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| 1.16.<br>2 | Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2014       | 30.08.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа<br>Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме                                                                                                                                                                                                                                                              | РФП              |
| 1.17       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                    | -                | 15.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1.17.<br>1 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                           | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель         | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень<br>контроля |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                      |                                                 |                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                    | 6                                               | 7                   |
| 1.18       | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                             | -                | 15.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                 | РНП                 |
| 1.18.<br>1 | Не менее чем в 70% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детском технопарке «Кванториум»; | 01.01.2019       | 15.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                           | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                |
| 2     | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | -                | 31.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | <p>Обновлена материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                         | 7                |
| 2.1   | КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 15.12.2019 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.1.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2019       | 01.10.2019 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка                                    | РРП              |
| 2.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2019 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.2.1 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                      | 01.10.2019       | 15.12.2019 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                     | РРП              |
| 2.3   | КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 15.12.2020 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.3.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на обновление МТБ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам                                                                                                 | 01.01.2019       | 15.12.2019 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Соглашение                                | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                         | 7                |
| 2.4   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2020 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РРП              |
| 2.4.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам                                                      | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 2.4.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                      | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                     | РРП              |
| 2.5   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 15.12.2020 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РРП              |
| 2.5.1 | Обновлена материально-техническая база в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель            | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень<br>контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                                 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                               | 7                   |
| 2.6   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 15.12.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                 | РРП                 |
| 2.6.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2021       | 20.08.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка                                          | РРП                 |
| 2.7   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                 | РНП                 |
| 2.7.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с внедренной целевой моделью                                                                                          | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                           | РРП                 |
| 2.7.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                      | 01.11.2021       | 15.12.2021 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                           | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                         | 7                |
| 2.8   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 15.12.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.8.1 | Обновлена материально-техническая база в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства с нарастающим итогом                                                           | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 2.9   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 15.12.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.9.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2022       | 20.08.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка                                    | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                         |                                           |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                       | 6                                         | 7                |
| 2.10   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                        | -                | 15.12.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.10.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с внедренной целевой моделью                                | 01.03.2022       | 15.12.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 2.10.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                            | 01.11.2022       | 15.12.2022 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                     | РРП              |
| 2.11   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 15.12.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.11.1 | Обновлена материально-техническая база в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства с нарастающим итогом | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                           |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                         | 7                |
| 2.12   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.12.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2023       | 20.08.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка                                    | РРП              |
| 2.13   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 2.13.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с внедренной целевой моделью                                                                                          | 01.03.2023       | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 2.13.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                      | 01.11.2023       | 15.12.2023 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                           | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                     |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                                                                                                   | 7                |
| 2.14       | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                                                                                     | РНП              |
| 2.14.<br>1 | Обновлена материально-техническая база в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства с нарастающим итогом                                                           | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                               | РРП              |
| 2.15       | КТ: Обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся в том числе на базе сетевого партнерства ежегодно с нарастающим итогом                                  | -                | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                                                                                     | РРП              |
| 2.15.<br>1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2023       | 01.08.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка Заявка Мурманской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                      | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                       | 6                                                                                                                                                                              | 7                |
| 2.15.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с внедренной целевой моделью                                                                                          | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга по обновлению материально-технической базы, эффективности мероприятий в Мурманской области                  | РРП              |
| 2.15.3 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                      | 01.11.2023       | 15.12.2023 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися образовательных программ на обновленной материально-технической базе | РРП              |
| 2.16   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 15.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                | РНП              |
| 2.16.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 01.01.2024       | 20.08.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Заявка                                                                                                                                                                         | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                         | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                   |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                       | 6                                                                                                                                                                 | 7                |
| 2.17   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 15.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                   | РНП              |
| 2.17.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с внедренной целевой моделью                                                                                                | 01.03.2024       | 15.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                             | РРП              |
| 2.17.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                            | 01.11.2024       | 15.12.2024 | Малахова О. В.,<br>Ректор               | Отчет                                                                                                                                                             | РРП              |
| 2.18   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 15.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                   | РНП              |
| 2.18.1 | Не менее чем в 6 организациях Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база                                                                                                                                                           | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Цимлянская И. В.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                             | РРП              |
| 3      | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | -                | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист    | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень<br>контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                   |
|       |                                                            |                  |           |                              | <p>реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в</p> |                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |
|       |                                                         |                  |           |                           | <p>сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень<br>контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                   |
|       |                                                            |                  |           |                              | <p>менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не</p> |                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень<br>контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                   |
|       |                                                            |                  |           |                              | <p>менее 550 тыс. детей;<br/>в 2023 году - в не<br/>менее, чем 13,5 тыс.<br/>школ с охватом не<br/>менее 700 тыс.<br/>детей.Значение<br/>количества организаций,<br/>в которых создается<br/>материально-<br/>техническая база для<br/>реализации основных и<br/>дополнительных<br/>общеобразовательных<br/>программ цифрового и<br/>гуманитарного<br/>профилей, в том числе<br/>технического и<br/>естественнонаучного, в<br/>школах,<br/>расположенных в<br/>сельской местности и<br/>малых городах,<br/>подлежит ежегодному<br/>уточнению по итогам<br/>проведения отборов<br/>на предоставление субс<br/>идии из федерального<br/>бюджета бюджетам<br/>субъектов Российской<br/>Федерации на<br/>финансовое<br/>обеспечение<br/>соответствующих<br/>мероприятий.</p> |                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                      |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                    | 6                                         | 7                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                      |                                           |                  |
| 3.1   | КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.1.1 | Документы разработаны и утверждены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Прочий тип документа                      | РРП              |
| 3.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах Мурманской области, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.03.2020       | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 3.2.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11.2020       | 15.12.2020 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель         | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень<br>контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                      |                                                 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                    | 6                                               | 7                   |
| 3.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                 | РНП                 |
| 3.3.1 | Создание материально-технической базы не менее чем в 29 школах Мурманской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                           | РРП                 |
| 3.3.2 | Выполнение соглашения о предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                    | 01.12.2020       | 20.12.2020 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                           | РРП                 |
| 3.4   | Контрольная точка не задана                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | -          |                                      |                                                 |                     |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                       | -                | -          |                                      |                                                 |                     |
| 3.5   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                             | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                 | РНП                 |
| 3.5.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2022       | 28.02.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Соглашение                                      | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                      |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                    | 6                                         | 7                |
| 3.6   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.6.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах Мурманской области, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.03.2022       | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 3.6.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11.2022       | 15.12.2022 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет                                     | РРП              |
| 3.7   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.7.1 | Создание материально-технической базы в 32 школах Мурманской области, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало           | окончание  |                                      |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4          | 5                                    | 6                                         | 7                |
| 3.7.2 | Выполнение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ технологического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 3.8   | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)                                                                                                                                    | -                | 01.03.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РРП              |
| 3.8.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2022       | 01.03.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Соглашение                                | РРП              |
| 3.9   | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РРП              |
| 3.9.1 | Предоставлен отчет об исполнении соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                      |                                           |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                    | 6                                         | 7                |
| 3.10   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.10.1 | Проведение мониторинга использования ресурсов материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах Мурманской области, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.03.2023       | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                     | РРП              |
| 3.10.2 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.11.2023       | 15.12.2023 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Отчет                                     | РРП              |
| 3.11   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.11.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РРП              |
| 3.12   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 15.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                           | РНП              |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -          |                                      |                                           |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |
| 4     | В каждом муниципальном образовании Мурманской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | -                | 01.09.2021 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Мурманской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детском технопарке «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | -                |
| 4.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 01.04.2019 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | -          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 4.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 01.09.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | -          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| 4.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 01.09.2021 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 4.3.1 | В систему повышения квалификации учителей предметной области "Технология" включены ресурсы базы детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021       | 01.09.2021 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 5     | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Мурманской области                                                                                                                                | -                | 31.12.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                      | целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |                  |
| 5.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                            | -                | 30.06.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 5.1.1 | Разработаны документы по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Мурманской области | 01.01.2022       | 30.06.2022 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                      |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                    | 6                                         | 7                |
| 5.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                       | -                | 31.12.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                           |                  |
| 5.2.1 | Подготовлено материально-техническое обеспечение для внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Мурманской области | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                           | РРП              |
| 5.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                           |                  |
| 5.3.1 | В общеобразовательные организации Мурманской области внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта,                                                      | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                           | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| 6     | Не менее 70 % обучающихся организаций Мурманской области, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мурманской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | <p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Мурманской области.</p> | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель         | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень<br>контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                      |                                                 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                    | 6                                               | 7                   |
| 6.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                 |                     |
| 6.1.1 | Разработаны методические рекомендации по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в общеобразовательные организации | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Малахова О. В.,<br>Ректор            | Методические<br>рекомендации                    | РРП                 |
| 6.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                 |                     |
| 6.2.1 | Подготовлено материально-техническое обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                 | РРП                 |
| 6.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                 |                     |
| 6.3.1 | Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности                                                             | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                 | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                |
| 7     | Не менее 70 % организаций Мурманской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования:<br><br>2019 г. – 3 % организаций;<br>2020 г. – 10 % организаций;<br>2021 г. – 20 % организаций;<br>2022 г. – 35 % организаций;<br>2023 г. – 50 % организаций;<br><br>2024 г. – 70 % организаций. | -                |
| 7.1   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                          | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 7.1.1 | Подготовлено материально-техническое обеспечение                                                                                                                                 | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                |
| 7.2   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                              | -                | 31.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 7.2.1 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации. | РФП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                         | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                   |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                 | 7                |
| 7.2.2 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций | РФП              |
| 7.2.3 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021       | 01.12.2021 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций | РФП              |
| 7.2.4 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022       | 01.01.2022 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций | РФП              |
| 7.2.5 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023       | 01.12.2023 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций | РФП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                |
| 7.2.6 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования                                                | 01.01.2024       | 01.12.2024 | Ахметшина С. И.,<br>Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций                                                                                                                             | РФП              |
| 8     | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | -                | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Мурманской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. | -                |
| 8.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 8.1.1 | Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации                                                                     | 31.12.2021       | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                         | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель            | Вид документа и характеристика результата                                                                        | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                      |                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                    | 6                                                                                                                | 7                |
| 8.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                         | -                | 31.12.2023 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                  |                  |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                    | -                | -          |                                      |                                                                                                                  |                  |
| 8.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист |                                                                                                                  |                  |
| 8.3.1 | Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 31.12.2023       | 31.12.2024 | Волкова Е. Н.,<br>главный специалист | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов | РФП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                             | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |
| 9     | Созданы места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Мурманской области | -                | 31.12.2024 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела           | В целях обеспечения доступности школьного образования (ликвидация второй смены) и создания современных условий обучения в 2019-2020 годах Мурманской области осуществляется строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в ЗАТО г. Североморск» | -                |
| 9.1   | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику                                                                                                                          | -                | 01.05.2019 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г. Североморск | Отчет Администрация ЗАТО г. Североморск направляет отчет о реализации мероприятия в Министерство                                                                                                                                                                      | РРП              |
| 9.1.1 | Проведение мероприятия администрация ЗАТО г. Североморск о предоставлении земельного участка заказчику                                                                | 01.02.2019       | 01.05.2019 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г. Североморск | Отчет Администрация ЗАТО г. Североморск направляет отчет о реализации мероприятия в Министерство                                                                                                                                                                      | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                                                                      | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                | начало           | окончание  |                                                 |                                                                                                                |                  |
| 1     | 2                                                                              | 3                | 4          | 5                                               | 6                                                                                                              | 7                |
| 9.2   | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | -                | 01.06.2019 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство   | РРП              |
| 9.2.1 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз     | 01.01.2020       | 10.01.2020 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела              | Прочий тип документа<br>Положительные<br>заключения по<br>результатам<br>государственных<br>экспертиз получены | РФП              |
| 9.3   | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)                       | -                | 01.06.2019 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство   | РРП              |
| 9.3.1 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию)                           | 01.01.2020       | 06.03.2020 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела              | Прочий тип документа<br>Разрешение на<br>строительство получено                                                | РФП              |
| 9.4   | КТ: Строительно-монтажные работы завершены                                     | -                | 15.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство   | РРП              |
| 9.4.1 | 25 % строительно-монтажных работ завершены                                     | 01.05.2019       | 31.12.2019 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство   | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                |
| 9.4.2 | 50 % строительно-монтажных работ завершены на объекте   | 01.01.2020       | 01.06.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство                                                                                                                                              | РРП              |
| 9.4.3 | 75 % строительно-монтажных работ завершены на объекте   | 02.06.2020       | 01.09.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство                                                                                                                                              | РРП              |
| 9.4.4 | 100 % строительно-монтажных работ завершены на объекте  | 02.09.2019       | 15.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство                                                                                                                                              | РРП              |
| 9.5   | КТ: Оборудование приобретено                            | -                | 01.10.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство                                                                                                                                              | РРП              |
| 9.5.1 | Оборудование приобретено                                | 01.01.2020       | 10.12.2020 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела              | Отчет отчетная форма по<br>оснащению<br>общеобразовательной<br>организации средствами<br>обучения и воспитания в<br>соответствии с приказом<br>Министерства<br>образования и науки<br>Российской Федерации №<br>336 от 30 марта 2016 года<br>представлена | РФП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                                                                    | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                 |                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                               | 6                                                                                                            | 7                |
| 9.6   | КТ: Оборудование установлено                                                                                    | -                | 01.11.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.6.1 | Администрация ЗАТО г. Североморск<br>проводит мероприятия по установке<br>оборудования в школе                  | 02.10.2020       | 01.11.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.7   | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию                                                                         | -                | 01.12.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.7.1 | Администрация ЗАТО г. Североморск<br>реализует мероприятия по введению в<br>эксплуатацию оборудования           | 02.11.2020       | 01.12.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.8   | КТ: Техническая готовность объекта, %                                                                           | -                | 15.12.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.8.1 | Администрация ЗАТО г. Североморск<br>реализует мероприятия по достижению 100 %<br>готовности школы на 1200 мест | 01.05.2019       | 15.12.2020 | Евменьев В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                                                                    | Уровень контроля |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                 |                                                                                                              |                  |
| 1          | 2                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                               | 6                                                                                                            | 7                |
| 9.9        | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено                                                        | -                | 01.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.9.1      | Администрация ЗАТО г. Североморск реализует мероприятия по получению заключения ГСН                                          | 15.10.2020       | 01.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.10       | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию                                                                       | -                | 15.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.10.<br>1 | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию                                                                           | 01.01.2020       | 28.12.2020 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела              | Прочий тип документа<br>Объект недвижимого<br>имущества введен в<br>эксплуатацию                             | РФП              |
| 9.11       | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена                                            | -                | 15.12.2020 | Хацевич Р. В.,<br>начальник отдела              | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |
| 9.11.<br>1 | Администрация ЗАТО г. Североморск реализует мероприятия по государственной регистрации права на объект недвижимого имущества | 01.12.2020       | 15.12.2020 | Евменков В. В.,<br>Глава ЗАТО г.<br>Североморск | Отчет Администрация<br>ЗАТО г. Североморск<br>направляет отчет о<br>реализации мероприятия в<br>Министерство | РРП              |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Мурманская  
область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                         | Методика расчета                                                                                                                | Базовые показатели | Источник<br>данных | Ответственный<br>за сбор данных | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Временные<br>характеристики | Дополнительная информация                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                               | 3                  | 4                  | 5                               | 6                                      | 7                           | 8                                                                                                                                                      |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ |                                                                                                                                 |                    |                    |                                 |                                        |                             |                                                                                                                                                        |
| $F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                    |                    |                                 |                                        |                             |                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент |                    |                    |                                 |                                        |                             | Х- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Методика расчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Базовые показатели | Источник<br>данных | Ответственный<br>за сбор данных | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Временные<br>характеристики | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                               | 6                                      | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД</p> $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                 |                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году</p> |                    |                    |                                 |                                        |                             | <p>Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации</p> |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                       | Методика расчета                                                                                                                                                                                                  | Базовые показатели | Источник<br>данных | Ответственный<br>за сбор данных | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Временные<br>характеристики | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                  | 5                               | 6                                      | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                    |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                 |                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                      |
| $F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                 |                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                              | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |                    |                    |                                 |                                        |                             | Y <sub>i</sub> - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |