УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ 
от «12» сентября   2013 г.                                                                                  № _665_

Об утверждении плана мероприятий на 2013-2014 учебный год по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск 
В целях организации поэтапного и эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в практику деятельности общеобразовательных учреждений  ЗАТО Александровск в 2014-2015 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2013-2014 учебный год по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск (далее – План, учреждения, ФГОС ООО) (Приложение № 1).

2. Ведущему специалисту Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Т.В. Шляхина):

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск настоящий приказ.

2.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий на 2013-2014 учебный год.
2.3. Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск по подготовке к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году.
3. Директору МБУО «ИМЦ» (Е.М. Зламан):

3.1. Назначить координаторов из числа методистов МБУО «ИМЦ», ответственных за координацию деятельности ОУ по разработке разделов ООП ООО, и предоставить о них сведения (Ф.И.О., занимаемая должность, раздел ООП ООО) в адрес Управления образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 20.11.2013 года.
3.2. Обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск, участвующих во введении ФГОС ООО.

3.3. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ООО в ЗАТО Александровск, своевременное размещение информации на официальном сайте  Управления образования в сети Интернет.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск:

4.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные настоящим приказом сроки.

4.2. Назначить координаторов в общеобразовательных учреждениях, ответственных за подготовку к введению ФГОС ООО, и предоставить о них сведения (Ф.И.О., занимаемая должность) в адрес Управления образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 20.11.2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск Л.Н. Баранову.

Начальник
Управления образования                                                         Т.Н. Горюшина
Исполнитель: _________________ Шляхина Т.В., ведущий специалист Управления образования

Рассылка:

1 – в дело

2 – Т.В. Шляхиной, И.Н. Пиленковой
3-11 – МБОУ ООШ № 1,2,269,  МБОУ СОШ № 266,276, 280, МБОУ Гимназия
12- МБУО ИМЦ
	
	Приложение № 1

	
	к приказу Управления образования

	
	от «12» сентября 2013 г. № 665


План мероприятий по введению ФГОС ООО 
в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск на 2013-2014 учебный год
	№ п/п
	Содержание работы
	Результат
	Сроки исполнения
	Ответственный
	Участники

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

	1.1.
	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск
	приказ УО
	сентябрь 

2013 года
	Шляхина Т.В.
	МБУО 
«ИМЦ»

	1.2.
	Разработка Положения о деятельности муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск
	приказ УО
	сентябрь

 2013 года
	Шляхина Т.В.
	

	1.3.
	Разработка локальных актов ОУ, регламентирующих введение ФГОС ООО
	локальные акты ОУ
	в течение учебного года
	Руководители ОУ
	

	1.4.
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ (по графикам ОУ)
	основная образовательная программа ООО
	в течение учебного года
	Руководители ОУ
	МБУО 
«ИМЦ»

	1.5.
	Разработка модели договора между родителями (законными представителями) и общеобразовательными учреждениями
	проект договора
	до 01.01.2014 года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	1.6.
	Разработка модели договора между  общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 
	проект договора
	до 01.01.2014 года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	1.7.
	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 
	проект договора
	до 01.01.2014 года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	2.1.
	Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск
	приказ УО
	сентябрь 

2013 года
	Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»

	2.2.
	Проведение заседаний координационного совета
	выработка решений, направлений деятельности по введению ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»
ОУ

	2.3.
	Разработка анкет,  диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО, родителей (законных представителей), учащихся с целью установления уровня готовности к введению ФГОС ООО
	анкеты
	сентябрь 

2013 года
	МБУО «ИМЦ»
	

	2.4.
	Разработка проекта решения родителей (законных представителей) о выборе направлений и форм реализации внеурочной деятельности
	карты уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	сентябрь 

2013 года
	Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»

	2.5.
	Разработка диагностических материалов для проведения диагностических работ с целью определения готовности выпускников 4-х классов к введению ФГОС ООО
	контрольно-измерительные материалы
	сентябрь 

2013 года
	Калюжнова Е.В.
	ОУ

	2.6.
	Разработка показателей и критериев мониторинга уровня готовности ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО
	показатели мониторинга
	сентябрь 
2013 года
	Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»

	2.7.
	Разработка показателей и критериев мониторинга уровня готовности УДОД ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО
	показатели мониторинга
	сентябрь 
2013 года
	Коськина В.Н.

Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»

	2.8.
	Анализ программного обеспечения, виртуальных лабораторий ОУ для реализации междисциплинароной программы «Формирование ИКТ-компетенций обучающихся»
	показатели мониторинга
	сентябрь 
2013 года
	МБУО  «ИМЦ»
	ОУ

	2.9.
	Проведение анкетирования, диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО ОУ ЗАТО Александровск, реализующих основные образовательные программы основного общего образования
	результаты анкет
	октябрь 
2013 года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.10
	Проведение тематических родительских собраний в ОУ по выработке решений родителями (законными представителями) по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса
	статистическая справка ОУ о наименовании выбранных курсов, факультативов
	до 20.12.2013
	ОУ
	участники образовательных отношений ОУ

	2.11
	Проведение мониторинга уровня готовности ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО
	приказ УО об итогах мониторинга
	октябрь – ноябрь 

2013 года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.12
	Проведение мониторинга готовности учреждений дополнительного образования детей к реализации внеурочной деятельности
	информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга
	декабрь 

2013 год
	Шляхина Т.В.

Коськина В.Н.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.13
	Анализ программного обеспечения, виртуальных лабораторий ОУ для реализации междисциплинароной программы «Формирование ИКТ-компетенций обучающихся»
	информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга
	декабрь 

2013 год
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.14
	Годичный семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: инновационность и перспективы» (по отдельному плану МБУО «ИМЦ»)


	методические материалы
	в течение учебного года
	Пономаренко Т.Г.

Казначеевская Т.Ю.
Мищук И.Н.

Уланова С.В.

Игошева М.В.

Бицаева Н.Ф.
	ОУ

	2.15
	Совещание с руководителями ММО, ТМО, ТГ «Планирование содержания работы ММО, ТМО и ТГ в условиях перехода на новые образовательные стандарты»
	методические материалы
	октябрь
2013 год
	Салдина Т.Ф.
	ОУ

	2.16
	Проведение совещания-семинара «Конструирование ООП ОО: принципы преемственности»
	методические материалы
	ноябрь

2013 год
	Калюжнова Е.В.
	ОУ

	2.17
	Круглый стол «Патриотическое воспитание в рамках реализации ФГОС: состояние и перспективы»
	методические материалы
	ноябрь 

2013 год
	Мельник И.А.
	ОУ

	2.18
	Семинар «Формирование ИКТ-компетенций педагогов для реализации междисциплинароной программы ООП ООО»
	методические материалы
	декабрь

2013 год
	Игошева М.В.
	ОУ

	2.19
	Расширенное заседание Координационного совета по вопросам введения ФГОС ООО
	решения по направлениям деятельности введения ФГОС ООО
	январь

2013 год
	Шляхина Т.В.
	МБУО «ИМЦ»

ОУ

	2.20
	Семинар «Формирование целостной системы УУД обучающихся, определяющих современное качество образования»
	методические материалы 
	январь

2013 год
	Пономаренко Т.Г.

Казначеевская Т.Ю.

Мищук И.Н.

Уланова С.В.

Игошева М.В. Бицаева Н.Ф.
	ОУ

	2.21
	Педагогическая мастерская «Конструирование программы развития универсальных учебных действий ООП ООО»
	методические материалы
	январь

2013 год
	Пономаренко Т.Г.

Казначеевская Т.Ю.

Мищук И.Н.

Уланова С.В.

Игошева М.В. Бицаева Н.Ф.
	ОУ

	2.22
	Семинар «Разработка рабочих программ педагога по учебным предметам в условиях реализации ФГОС ООО: общие подходы и требования»
	методические материалы
	январь 

2013 год
	Пономаренко Т.Г.

Казначеевская Т.Ю.

Мищук И.Н.

Уланова С.В.

Игошева М.В. Бицаева Н.Ф.
	ОУ

	2.23
	Педагогическая мастерская «Конструирование программ отдельных учебных предметов ООП ООО»
	методические материалы
	январь

2013 год
	Пономаренко Т.Г.

Казначеевская Т.Ю.

Мищук И.Н.

Уланова С.В.

Игошева М.В. Бицаева Н.Ф.
	ОУ

	2.24
	Педагогическая мастерская «Конструирование программы воспитания и социализации ООП ООО»
	методические материалы
	март

2013 год
	Мельник И.А.
	ОУ

	2.25
	Педагогическая мастерская «Конструирование программы коррекционной работы ООП ООО»
	методические материалы
	март

2013 год
	Романченко В.В.
	ОУ

	2.26
	Проведение совещания «Конструирование компонента ООП ООО по системе условий реализации ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
	методические материалы
	апрель

2013 год
	МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.27
	Оказание консультативной помощи руководителям общеобразовательных учреждений, заместителям руководителей, педагогам
	
	ноябрь 2013 года –

апрель 2014 года
	Управление образования 

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.28
	Встречи с педагогами учреждений дополнительного образования детей 
	
	март 2014 года
	Руководители ОУ
	участники образовательных отношений ОУ

	2.29
	Выпуск электронного пособия по конструированию ООП ООО
	электронные сборники
	до 30.04.2014
	МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	2.30
	Проведение совещания с руководителями ОО «Готовность ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году»
	выработка направлений работы на 2014-2015 учебный год
	май 

2014 год
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	Руководители ОУ

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1
	Проведение мониторинга уровня готовности кадрового состава к реализации ФГОС ООО
	информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга
	ноябрь

2013 год
	МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	3.2.
	Повышение квалификации педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей ОУ по ФГОС ООО (по планам ОУ)
	свидетельства о повышении квалификации по ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Руководители ОУ
	педагогические работники ОУ

	4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1.
	Приобретение примерных рабочих программ учебных предметов, их оцифровка.
	методические пособия отдельных учебных предметов
	до 15.12.2013 года
	Руководители ОУ

Зламан Е.М.
	

	4.2.
	Формирование плана-заказа на приобретение учебников для учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	заказ учебников в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	до 01.04.2014 года
	Руководители ОУ


	

	4.3.
	Проведение проверки готовности ОУ в части материально-технического оснащения в соответствиями с требованиями ФГОС ООО
	Приказ УО по результатам проверки
	апрель 2014 года
	Управление образования 

МБУО «ИМЦ»
	ОУ

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	5.1.
	Информирование общественности, участников образовательных отношений о ходе и результатах ФГОС ООО
	размещение информации на сайте Управления образования
	в течение учебного года
	Шляхина Т.В.

МБУО «ИМЦ»
	ОУ


