

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК**

**ПРИКАЗ**

от «25» мая 2020 г.

№ 441

**Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центров  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на 2020-2021 учебный год в ЗАТО Александровск**

В соответствии с Комплексом мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020-2022 годах, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 №153-РП «О мерах по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области», приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 №1428 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020-2022 годах», а также в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории ЗАТО Александровск,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год в ЗАТО Александровск.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Кострова С.В.).

**Начальник  
Управления образования**



**Г.Ю. Чебелева**

Исполнитель: Кострова С.В.,

  
(подпись)

начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования

Рассылка: 1. - в дело,

2.-4. –Костровой С. В.; Чинарёвой С.И., Карповой М.А.;

5. – МБУО «ИМЦ»;

6. – 8. МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», МАОУ СОШ №279.

# УТВЕРЖЕНА

приказом Управления образования  
администрации ЗАТО Александровск

от «25» мая 2020 № 441

## Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год в ЗАТО Александровск

### Введение

В сентябре 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ЗАТО Александровск откроются три Центра образования гуманитарного профиля «Точка роста» как структурные подразделения следующих общеобразовательных организаций:

- MAOY «Гимназия»;
- MAOY «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»;
- MAOY СОШ №279

Центры образования «Точки роста» будут обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная.

Работа центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у обучающихся современные технологические и гуманитарные навыки.



Центры «Точка роста» будут выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечивать формирование современных компетенций и навыков у школьников.

#### **Цели деятельности Центра:**

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
- 100% охват контингента обучающихся МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск», МАОУ СОШ №279, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания;
- не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Ремонт помещений, зонирование и дизайн-проектирование помещений в Центрах «Точка Роста» будут осуществлены в соответствии с типовым дизайн-проектом центров «Точка роста».

## **Основные направления, этапы и мероприятия «Дорожной карты» первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

Поэтапная программа («Дорожная карта») разработана Управлением образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление образования).

### **Основными элементами «Дорожной карты» являются:**

- система мероприятий;
- этапы дорожной карты;
- результаты реализации мероприятий.

### **Дорожная карта включает три основных направления:**

1. Разработка нормативно-правой базы создания Центров «Точка роста».
2. Подготовка кадрового состава к функционированию Центров «Точка роста».
3. Подготовка материально-технической базы Центров «Точка роста».
4. Создание условий для функционирования Центров «Точка роста»:
  - 4.1. Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности, в том числе и для каникулярного периода.
  - 4.2. Внесение изменений в образовательную программу общеобразовательных организаций MAOY «Гимназия», MAOY «COШ № 266 ЗАТО Александровск», MAOY COШ №279.
  - 4.3. Реализация мероприятий по информированию населения по открытию Центров «Точка роста».

**Первое направление** предполагает работу по разработке локальных нормативных актов по созданию центров «Точка роста».

**Второе направление** связано с формированием кадрового состава центров «Точка роста».

**Третье направление** ориентировано на проведение ремонтных работ помещений общеобразовательных организаций под создание Центров «Точка роста».

**Четвертое направление** направлено на создание условий для функционирования центров «Точка роста» с сентября 2020 года.

Мероприятия «дорожной карты» сгруппированы с учетом вышеуказанных направлений.  
 «Дорожная карта» предусматривает описание результатов реализации мероприятий по каждому направлению.

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия   | Срок исполнения | Ответственный исполнитель   | Контроль   |
|--|--|-----------------|---|--|
| <b>I. Направление</b> Разработка нормативно-правой базы создания Центров «Точка роста»       |  |                 |   |  |
| 1.1  | Разработка и принятие локальных нормативных актов:<br>- приказа о создании Центра «Точка роста»;<br>- положения о деятельности Центра «Точка роста»                                    | до 01.07.2020   | Руководители:<br>- МАОУ «Гимназия»<br>- МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»;<br>- МАОУ СОШ №279 | Контрольная точка  |
| <b>II. Направление</b> Подготовка кадрового состава к функционированию Центров «Точка роста» |  |                 |   |  |
| 1.2  | Определение штатной численности и формирование штатного расписания   | до 01.07.2020   | Руководители:<br>- МАОУ «Гимназия»<br>- МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»;<br>- МАОУ СОШ №279 | Контрольная точка  |
| 1.3  | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах | апрель - июнь   | Руководители:<br>- МАОУ «Гимназия»<br>- МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»;<br>- МАОУ СОШ №279 | Контрольная точка<br>(свидетельство о повышении квалификации.<br>Отчет по повышению квалификации.) |



|      |  |                |   |
|------|--|----------------|---|
| 1.4  | Издание приказа о назначении руководителя Центров «Гочка роста»  | до 20.08.2020  | Руководители:<br>- MAOY «Гимназия<br>- MAOY «СОШ № 266<br>ЗАТО Александровск»;<br>- MAOY СОШ №279                                       |
| 1.5  | Разработка и утверждение должностных инструкций работников Центров «Гочка роста»   | до 20.08.2020  | Руководители:<br>- MAOY «Гимназия<br>- MAOY «СОШ № 266<br>ЗАТО Александровск»;<br>- MAOY СОШ №279                                       |
| 1.6. | Внесение изменений в муниципальные задания общеобразовательных организаций (MAOY «Гимназия», MAOY «СОШ № 266 ЗАТО Александровск», MAOY СОШ №279) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части реализации дополнительных общеобразовательных программ | август-октябрь | Управление образования<br><br><b>Контрольная точка</b><br>(предусмотрено финансовое обеспечение функционирования Центров «Гочка роста») |

### **III. Направление** Подготовка материально-технической базы Центров «Гочка роста».

|      |  |                |   |   |
|------|--|----------------|---|---|
| 3.1. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Гочка роста» | до 01.08. 2020 | Руководители:<br>- MAOY «Гимназия<br>- MAOY «СОШ № 266<br>ЗАТО Александровск»;<br>- MAOY СОШ №279<br><br>Управление образования | <b>Контрольная точка</b><br>(помещения Центров соответствуют типовому дизайн-проекту и проекту зонирования) |
|------|--|----------------|---|---|



|      |  |                                    |  |  |
|------|--|------------------------------------|--|--|
|      |  |                                    | ЗАО Александровск»;<br>- MAOU СОШ №279   | образования «Об<br>утверждении<br>Медиалана по<br>информационному<br>сопровождению<br>создания и<br>функционалирования<br>Центров<br>образования<br>цифрового и<br>гуманитарного<br>профилей «Точка<br>роста» в 2020году |
| 4.6. | Торжественное открытие Центров в единый<br>день                        | сентябрь                           | Руководители:<br>- MAOU «Гимназия<br>- MAOU «СОШ № 266<br>ЗАО Александровск»;<br>- MAOU СОШ №279<br><br>Управление образования<br>МБУО «ИМП» | <b>Контрольная<br/>точка</b><br>(подготовка<br>сценария<br>торжественного<br>открытия до<br>15.08.2020)  |
| 4.7. | Организация проведения опроса<br>общественного мнения о работе Центров | ноябрь-декабрь                     | Управление образования   | <b>Контрольная<br/>точка</b><br>Приказ Управления<br>образования,<br>анализ<br>анкетирования.  |
| 4.8. | Осуществление ведомственного контроля за<br>деятельностью Центров      | по плану Управления<br>образования | Управление образования   | <b>Контрольная<br/>точка</b>   |